

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Благоустройство центральной площади в с.Новоярково.

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: администрация Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
Населенный пункт: с.Новоярково
Месторасположение объекта (указать адрес): с.Новоярково Барабинского района Новосибирской области

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	737 098,00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	165 478,00
Собственные средства жителей поселения	82481,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	10 000,0
Итого:	995 057,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	737 098,00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	165 478,00
Собственные средства жителей поселения	82481,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	10 000,0
Итого:	995 057,00

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

7. Период реализации проекта:



Начало реализации проекта 06.09.2021г

Завершение реализации проекта 29.10.2021г

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава муниципального образования  / В.Г.Бондаренко /
 Руководитель инициативной группы  / С.М.Киселев /

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ (_____)